Der Senator fur Wirtschaft, Arbeit und Hafen Bremen, 22.08.2016

Az.: 702-07-19/1-12-5

Vorlage Nr. 19/209-S
far die Sitzung der stadtischen Deputation fur Wirtschaft, Arbeit und Hafen
in ihrer Funktion als Sondervermdgensausschuss
fur das Sonstige Sondervermégen Uberseestadt
am 07.09.2016

Sonstiges Sondervermodgen Uberseestadt
Zwischenbericht zum 30.06.2016

A. Problem

Gem. 8 25 des Bremischen Gesetzes fir Eigenbetriebe und sonstige Sondervermégen des
Landes und der Stadtgemeinden wird der Sondervermégensausschuss mindestens
halbjahrlich, jeweils zum Abschluss des zweiten und vierten Quartals, schriftlich Uber die

Entwicklung der Ertrage, der Aufwendungen und des Vermdgensplans unterrichtet.

Gemal des vom Senat beschlossenen standardisierten periodischen Berichtswesens an den
Senat und den Haushalts- und Finanzausschuss uber den Vollzug der Wirtschaftsplane der
Sonstigen Sondervermdgen ist eine quartalsweise Berichterstattung festgelegt, wobei auf die
Berichterstattungspflicht fiir das jeweilige 1. Quartal verzichtet wurde. Entsprechend der
Periodizitat des Berichtswesens an den Senat und den Haushalts- und Finanzausschuss soll

auch dem zustandigen Sondervermégensausschuss Bericht erstattet werden.

B. Losung

Als Anlage 1 und 2 sind der von der WFB vorgelegte Zwischenbericht zum 30.06.2016 sowie
ein Erlauterungsteil beigefligt. Bei den Prognosezahlen handelt es sich zudem um vorlaufige

Werte, die sich im Zuge des Jahresabschlusses noch verandern kénnen.

Laut der im Zwischenbericht aufgezeigten Prognose fur das Gesamtjahr wird der fir 2016

vorgegebene Finanzrahmen eingehalten.

Insbesondere aufgrund der noch im Berichtsjahr zu erwartenden Grundstiickserlose (+844

T€) und den damit einhergehenden Bestandsveranderungen (-563 T€) féllt das



prognostizierte Jahresergebnis in Hohe von -9.066 T€ um rund 139 T€ besser aus, als
geplant (-9.205 T€).

Mit der Anlage 3 wird ferner der fur das Sondervermogen Uberseestadt erstellte

Managementreport zum 30.06.2016 vorgelegt.

C. Finanzielle und personalwirtschaftliche Auswirkungen, Gender-Prifung

Der Zwischenbericht des Sonstigen Sondervermdgens Uberseestadt hat keine finanziellen
und personalwirtschaftlichen Auswirkungen.
Die Gender-Aspekte wurden geprift. Die Informationen des Zwischenberichtes des

Sonstigen Sondervermogens Uberseestadt richten sich an alle Bevolkerungsgruppen.

D. Negative Mittelstandsbetroffenheit

Die Prifung nach dem Mittelstandsforderungsgesetz hat keine qualifizierte (negative)

Betroffenheit fur kleinste, kleine und mittlere Unternehmen ergeben.

E. Beschluss

Die stadtische Deputation fur Wirtschaft, Arbeit und H&fen in ihrer Funktion als
Sondervermdgensausschuss fiir das Sonstige Sondervermdgen Uberseestadt nimmt den

Zwischenbericht zum 30.06.2016 zur Kenntnis.
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Zwischenbericht fir Sonstige Sondervermogen

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

Ifd. Nr

14
15
16
17
18
19
20
21

1. Erfolgsplan

Sonstiges Sondervermégen Uberseestadt

01.01. - 30.06.2016 Berichtszeitraum Gesamtjahr
PlanungsgréRen Ist Plan Abw. abs. Abw. Vorjahr Prognose Plan Abw. abs. Abw. Vorjahr
Gewinn- und Verlustrechnung TE TE TE % TE TE TE TE % TE
Umsatzerlose 1.679 2.332 -653 -28 4.806 5.708 4.664 1.044 22 20.187
davon Mieten und Erbbauzinsen 1.126 1.019 106 10 1.012 2221 2.039 182 9 2.158
davon Grundstiickserlose 526 1.240 -714 -58 3.788 3.324 2.480 844 34 17.744
davon tibrige Erlése 28 73 -45 -61 6 163 145 18 12 285
Bestandsveranderung 0 -827 827 -100 0 -2.216 -1.653 -563 34 -4.562
sonstige Ertrage 46 46 0 0 51 92 92 0 0 706
Gesamtleistung 1.725 1.552 174 11 4.858 3.584 3.103 481 15 16.330
bezogenes Material 0 0 0 0 0 0 0 0
bezogene Leistungen 949 1.545 -596 -39 1.105 2.736 3.091 -355 -11 2.632
davon Geschaftsbesorgungsentgelte 200 230 -30 -13 100 460 460 0 0 457
davon liegenschaftsbezogenen 291 219 72 33 290 439 438 1 0 594
davon Unterhaltung Infrastruktur 376 556 -179 -32 463 1.111 1111 0 0 1.127
davon Sanierung Infrastruktur 0 375 -375 -100 0 350 750 -400 -53 0
davon Sanierung Gebaude 47 150 -103 -68 181 309 300 9 3 325
davon Spiel- und Sportanlagen 0 14 -14 -100 0 29 29 0 0 0
davon tbriger Aufwand 35 2 33 2.222 72 38 3 35 1.161 130
Abschreibungen 2.002 1.659 342 21 2.073 3.974 3.319 655 20 4.196
sonstiger betrieblicher Aufwand 1.506 1.241 265 21 1.470 2.515 2.481 33 1 2191
davon Geschéftsbesorgungsentgelte 451 406 45 11 409 817 811 5 1 818
davon Geschéftsbesorgung Sofortprogramm Wohnen 0 0 0 0 28 0 28 0
davon Marketing 105 155 -50 -32 123 309 309 0 0 308
davon Infrastrukturaufwand 924 655 269 41 927 1.310 1.310 0 0 1.001
davon tibriger Aufwand 26 26 1 3 11 51 51 0 0 64
Summe Aufwand 4.457 4.446 11 0 4.648 9.225 8.891 334 4 9.019
Betriebsergebnis -2.731 -2.894 163 -6 210 -5.641 -5.788 147 -3 7.312
Beteiligungsergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinsertrage 1 1 -0 -11 1 2 2 0 0 3
Zinsaufwand 0 1.500 -1.500 -100 0 3.000 3.000 0 0 1.061
davon Verzinsung Ges.kto. 0 1.500 -1.500 -100 0 3.000 3.000 0 0 1.061
davon sonst. Zinsen 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzergebnis 1 -1.499 1.500 -100 1 -2.998 -2.998 0 0 -1.057
Ergeb. d. gewohnl. Geschaftstatigkeit -2.730 -4.393 1.663 -38 211 -8.639 -8.786 147 -2 6.254
a.o. Ertrage 0 0 0 0 0 0 0 0
a. 0. Aufwand 0 0 0 0 0 0 0 0
a. o. Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0
Steuern vom Eink. und Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 0
sonstige Steuern 0 210 -210 -100 94 427 419 8 2 368
Ergebnis nach Steuern -2.730 -4.603 1.872 -41 117 -9.066 -9.205 139 =2 5.886




Zwischenbericht fur Sonstige Sondervermégen

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben
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2. Vermbgensplan

Sonstiges Sondervermdgen Uberseestadt

01.01. - 30.06.2016 Berichtszeitraum Gesamtjahr
Bezeichnung Ist Plan Abw. abs. Abw. Vorjahr Prognose Plan Abw. abs. Abw. Vorjahr
T€ T€ T€ % T€ T€ T€ T€ % T€
Investitionen 2.107 3.416 -1.309 -38 3.191 5.123 6.832 -1.709 -25 5.692
beschlossene MaRnahmen 2.086 3.286 -1.200 -37 3.191 4.863 6.572 -1.709 -26 5.692
geplante MalBnahmen 21 130 -109 -84 0 260 260 0 0 0
Mittelverwendung Umlaufvermdgen 0 0 0 0 0 0 0 0
Zufuhrung von Rucklagen 202 0 202 2.264 262 0 262 16.303
Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 0 0
Abflihrung an den Haushalt 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Mittelbedarf 2.309 3.416 -1.107 -32 5.455 5.385 6.832 -1.446 -21 21.996
Jahrestiberschuss / Jahresfehlbetrag -2.730 -4.603 1.872 -41 117 -9.066 -9.205 139 -2 5.886
Abschreibungen 2.002 1.659 342 21 2.073 3.974 3.319 655 20 4.196
Restbuchwerte Anlagenabgange 0 0 0 0 0 0 0 349
Saldo sonst. nicht liquiditatsw. Aufwendungen / Ertrage -46 2.281 -2.327 -102 -46 5.124 4561 563 12 5.530
Entnahme von Eigenmitteln 2.882 2.782 100 4 3.307 2.529 5.563 -3.034 -55 2.003
davon fur Deckung Erfolgsplan 775 663 112 17 0 0 1.326 -1.326 -100 0
davon fiir beschlossene MaRnahmen 2.086 2.069 17 1 3.307 2.429 4.138 -1.709 -41 2.003
davon geplante MalRnahmen 21 50 -29 -57 0 100 100 0 0 0
Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0 0 0
Erhaltene Drittmittel 202 240 -38 -16 4 682 480 202 42 3.960
davon GRW-Mittel 0 125 -125 -100 0 250 250 0 0 90
davon GRW-Mittel fur geplante MaBnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0
davon GAK-Mittel 0 0 0 -159 0 0 0 -199
davon GAK-Mittel fur geplante MaRnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0
davon EFRE-Mittel 0 0 0 43 0 0 0 3.728
davon EFRE-Mittel fir geplante Mal3nahmen 0 55 -55 -100 0 110 110 0 0 0
davon Nationale Projekte Stadtebau (BUND) 0 35 -35 -100 0 70 70 0 0 0
davon Beitrag Privater Spiel- u Sportanlagen 202 0 202 120 202 0 202 342
davon OPNVG fiir geplante MaRnahmen 0 25 -25 -100 0 50 50 0 0 0
Zufuhrung aus dem Haushalt 0 1.057 -1.057 -100 0 2.142 2.114 28 1 71
davon flr beschlossene Malznahmen 0 1.057 -1.057 -100 0 2114 2114 0 0 71
davon fir geplante Manahmen 0 0 0 0 0 0 0 0
davon fir Geschéaftsbesorgung Sofortprogramm Wohnen 0 0 0 0 28 0 28 0
Summe Mittelherkunft: 2.309 3.416 -1.107 -32 5.455 5.385 6.832 -1.446 -21 21.996




MaRnahmenbezogener Investitionsplan

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

01.01. - 30.06.2016 Berichtszeitraum Gesamtjahr
Ifd. Nr. |Bezeichnung Projekte Ist Plan Abw. abs. Abw. Vorjahr | Prognose Plan Abw. abs. Abw. Vorjahr
T€ T€ T€ % T€ T€ T€ T€ % T€
1 |Immaterielle Wirtschaftsgter 0 0 0
Summe immaterielle Wirtschaftsgiiter 0 0 0 0 0 0 0 0
2 |Unbebaute und bebaute Grundstiicke
2.1 bewilligte MaRnahmen Grunderwerb Hafenvorstadt 349 0 349 1 349 0 349 21
AusgleichsmaRnahme Lesum 5 0 5 10 5 0 5 11
Sonstiger Grunderwerb 0 0 0 0 0 0 0 0
Umbau Bahnmeisterei 370 143 227 158 0 370 286 84 29 46
Gebaudesanierung Sonstige 3 0 3 0 3 0 3 6
2.2 geplante MaBnahmen 0 0 0
Summe unbebaute und bebaute Grundstiicke 726 143 583 408 11 726 286 440 154 84
3 |Maschinen und technische Anlagen
Summe Maschinen und technische Anlagen 0 0 0 0 0 0 0 0
4 |Andere Anlagen, Betriebs- und Geschéftsausstattung
Summe Betriebs- und Geschaftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 0
5 |Anlagen im Bau (GroRprojekte)
5.1 bewilligte MaRnahmen Ubergeordnete MaRnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0
AusgleichsmaRnahme Lesum / Riickbau Uberseehafen 0 208 -208 -100 0 0 416 -416 -100 32
ErschlieBung Quartier Uberseetor 140 2 138 9.205 51 140 3 137 4.553 59
ErschlieBung Holz- und Fabrikenhafen 169 4 166 4.740 4 169 7 162 2.320 139
ErschlieBung Quartier Hafenvorstadt 257 1.027 -770 -75 64 497 2.053 -1.556 -76 593
ErschlieBung Quartier Europahafen 5 521 -515 -99 44 50 1.041 -991 -95 -23
ErschlieBung Quartier Uberseepark 138 985 -847 -86 2.062 1.970 1.970 0 0 2.769
Projektsteuerung 363 398 -35 -9 296 796 796 0 0 644
Grundlagenplanung 52 0 52 90 65 0 65 80
Hochwasserschutz 37 0 37 45 50 0 50 52
StrafRensanierung 199 0 199 33 400 0 400 745
Anleger Landmark 0 0 0 490 0 0 0 517
Spiel- und Sportanlagen 0 0 0 0 0 0 0 1
5.2 geplante MaRnahmen Umgestaltung Wendebecken / Uberseepark 0 55 -55 -100 0 110 110 0 0 0
Fortflihrung ZZZ 21 25 -4 -17 0 50 50 0 0 0
Verkehrskonzept 1 50 -49 -99 0 100 100 0 0 0
Summe Anlagen im Bau 1.381 3.273 -1.892 -58 3.180 4.397 6.546 -2.149 -33 5.608
6 [Summe Ubrige Investitionen unter 250 T€ 0 0 0
Summe Investitionen 2.107 3.416 -1.309 -38 3.191 5.123 6.832 -1.709 -25 5.692




Anlage 2

Controllingbericht per 30.06.2016
fur das sonstige Sondervermogen Uberseestadt

Erlauterungen

1. Erfolgsplan

Lfd. Nr. 1: Umsatzerldse

Im Berichtszeitraum wurden durch Vermietung und Erbbauzinsen Erlése in Hohe von
1.126 T€ generiert, so dass der Planwert (1.019 T€) leicht Giberschritten wurde.

Die im Berichtszeitraum erzielten Grundsttickserlése in H6he von 526 T€ liegen noch
deutlich unter Plan (1.240 T€ / -58%). Die bisher erzielten Erlése resultieren aus Ver-
tragsabschlissen aus dem Vorjahr. Da noch Vertragsabschliisse im laufenden Jahr
erwartet werden, wird der Jahresplan (2.480 T€) voraussichtlich um 844 T€ Ubertrof-
fen (+34%).

Die ubrigen Erlése weisen die Ertrdge aus Nebenkostenabrechnungen der Vorjahre
aus. Hier kommt es im Berichtszeitraum zu einer Abweichung von -45 T€ (-61%), die
darin begriindet liegt, dass die in dieser Position enthaltenen Ertrdge aus der Ab-
rechnung der Nebenkosten der Vorjahre noch nicht gebucht sind. Es wird erwartet,
dass der Jahresplan (145 T€) nach erfolgter Abrechnung um 18 T€ Uberschritten
wird (+12%).

Im Berichtszeitraum liegen die Umsatzerlése aufgrund der geringeren Grundsticks-
erlose mit 1.679 T€ rd. 653 T€ unter Plan (-28%). Aufgrund der noch zu erwartenden
Grundstiickserlése ist jedoch davon auszugehen, dass der Jahresplanwert (4.664
T€) um insgesamt 1.044 T€ ubertroffen wird (+22%).

Lfd. Nr. 2: Bestandsveranderungen

Hierbei handelt es sich um die nicht liquiditatswirksamen Restbuchwerte der verkauf-
ten Grundstuicke aus dem Umlaufvermdgen, die im Plan um etwa ein Drittel niedriger
ausgewiesen werden, als die geplanten Verkaufserlose. Die Jahresprognose der Be-
standsveranderung in Hohe von -2.216 T€ wurde entsprechend der bereits getatigten
sowie der noch zu erwartenden Grundstuicksverkaufe angepasst (+34 %).



Lfd. Nr. 3: sonstige Ertrage

In den sonstigen Ertrdgen werden nicht regelmalig auftretende Geschaftsfalle dar-
gestellt, die aufgrund ihrer Unplanbarkeit nicht im Wirtschaftsplan beriicksichtigt wer-
den konnen. Die bis zum 30.06.2016 erzielten Ertrage (46 T€) stammen insbesonde-
re aus der Auflésung des Sonderpostens Spiel- und Sportanlagen.

Lfd. Nr. 4: Gesamtleistung

FUr den Berichtszeitraum ergeben die vorgenannten Positionen Ertrage in Hohe von
1.725 T€ (Plan: 1.552 T€). Insgesamt werden fir das Berichtsjahr Ertrédge in Hohe
von 3.584 T€ prognostiziert (Plan: 3.103 T€). Die Uberschreitung des Planwertes um
481 T€ (+15 %) ist insbesondere durch die héheren Grundstiickserlose (+844 T€)
und den damit einhergehenden Bestandsveranderungen (-563 T€) zu erklaren.

Lfd. Nr. 6: bezogene Leistungen

Im Berichtszeitraum wurden bezogene Leistungen in Hohe von 949 T€ anstatt der
geplanten 1.545 T€ gebucht. Die bezogenen Leistungen setzen sich zusammen aus
Betriebs- und Heizkosten, Instandhaltung von Gebauden sowie sonstigen Grund-
sticksaufwendungen.

Die bezogenen Leistungen beinhalten auch die gemal} Geschéaftsbesorgungsvertrag
vom 18.11.2009 an bremenports zu leistenden Entgelte fir die Durchfihrung der ha-
fenbezogenen Aufgaben. Fir die Unterhaltung der o6ffentlichen Infrastruktur ein-
schliel3lich der Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflichten wurden im Bericht-
zeitraum 200 T€ (Plan: 230 T€) in Rechnung gestellt.

Bei den liegenschaftsbezogenen Leistungen wurde der Planwert von 219 T€ um 72
T€ Uberschritten (+33 %), da die ganzjahrigen Versicherungspramien bereits im ers-
ten Halbjahr zu zahlen sind. FUr das Gesamtjahr wird mit einem Aufwand in Héhe
von 439 T€ die Einhaltung des Plans prognostiziert.

Der Aufwand fur die Unterhaltung der Infrastruktur betrdgt im Berichtszeitraum
376 T€ und liegt damit 179 T€ unter dem Planwert von 556 T€ (-32 %). Bis zum Jah-
resende wird der Planansatz in Héhe von 1.111 T€ eingehalten.

Im Bereich der Sanierung der Infrastruktur werden aus buchhalterischen Grinden die
ErschlieBungsmallnahmen im ,MalRBnahmenbezogenen Investitionsplan“ dargestellt,
wahrend die Planungsmaflinahmen im ,Erfolgsplan abgebildet werden. Aus diesem
Grund kommt es hier zu einer Abweichung (Plan 2016: 750 T€ / Prognose 2016: 350
TE).
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Fur die Sanierung von Bestandsimmobilien zur Sicherstellung der Betriebsfahigkeit
wurden im Berichtszeitraum rd. 47 T€ benotigt (Plan: 150 T€). Bis Ende 2016 werden
Sanierungskosten in Héhe von 145 T€ fir den Molenturm sowie 164 T€ fir die Ge-
treideverkehrsanlage erwartet, so dass der Planwert in Hohe von 300 T€ leicht Uber-
schritten wird (+3%).

Der im Berichtszeitraum entstandene Ubrige Aufwand von rd. 35 T€ resultiert aus
Projektvorlaufkosten fir den Kiosk im Uberseepark (6 T€), aus der Behebung von
Schadensféllen (5 T€) sowie der Griinpflege auf der Weserinsel (24 T€).

Insbesondere aufgrund der im Berichtszeitraum entfallenen Sanierungskosten fur die
Infrastruktur wird der Plan um -596 T€ unterschritten (-39%). Fur das Gesamtjahr
werden bezogene Leistungen in Hohe von 2.736 T€ prognostiziert, was zu einer Un-
terschreitung des Planwertes um 355 T€ (-11%) fuhrt.

Lfd. Nr. 7: Abschreibungen

Die Uberschreitung des Planwertes (1.659 T€) um 342 T€ (+21%) resultiert aus der
erst nach Aufstellung des Wirtschaftsplanes erfolgten Aktivierung verschiedener An-
lagen (z.B. Schiffsanleger Landmark). Fir das Gesamtjahr werden Abschreibungen
in Hohe von 3.974 T€ erwartet (Plan: 3.319 T€ / +20%).

Lfd. Nr. 8: sonstiger betrieblicher Aufwand

Im Berichtzeitraum liegt der sonstige betriebliche Aufwand rd. 265 T€ Uber Plan
(+21%). Gemal Prognose wird das Jahresziel in H6he von 2.481 T€ nahezu erreicht
(+1%).

Die Geschaftsbesorgung fallt aufgrund anteiliger Revisionsdienstleistungen in 2016
um 5 T€ hoher aus, als geplant. Des Weiteren werden im zweiten Halbjahr Ge-
schaftsbesorgungsentgelte in Hohe von 28 T€ fur die Umsetzung des Sofortpro-
gramms Wohnungsbau benétigt. Die Finanzierung erfolgt aus einer Zufihrung aus
dem Haushalt.

Fur MarketingmalRnahmen wurden im Berichtszeitraum 105 T€ statt der veranschlag-
ten 155 T€ aufgewendet. Aufgrund noch folgender Messeauftritte und weiterer 6ffent-
lichkeitswirksamer Mal3hahmen wird davon ausgegangen, dass der fur das Gesamt-
jahr eingestellte Planwert von 309 T€ in voller Hohe benétigt wird.

Der verausgabte Infrastrukturaufwand im Berichtszeitraum (924 T€) Ubersteigt den
Planwert (655 T€) um 269 T€. Dies ist insbesondere darauf zuriickzufiihren, dass fur
die Unterhaltung der Hafenbahn im ersten Halbjahr von bremenports bereits der
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komplette Jahresbetrag (860 T€) abgefordert wurde (Plan: 450 T€). Gleichzeitig wur-
den im Berichtszeitraum fur die Unterbringung von Hafenschlick von bremenports nur
64 T€ (Plan: 205 T€) abgefordert. Fir das Gesamtjahr wird die Einhaltung des Plan-
wertes prognostiziert.

Der Ubrige Aufwand liegt im Berichtszeitraum mit 26 T€ im Plan. Es wird davon aus-
gegangen, dass der fur das Gesamtjahr eingestellte Planwert von 51 T€ erreicht
wird.

Lfd. Nr. 9: Summe Aufwand

Die vorgenannten Positionen ergeben im Berichtszeitraum in Summe einen Aufwand
in Hohe von 4.457 T€ (Plan: 4.446 T€) bzw. in der Jahresprognose in Hohe von
9.225 T€ (Plan: 8.891 T€ / +4%).

Lfd. Nr. 10: Betriebsergebnis

Das Betriebsergebnis fallt im Berichtszeitraum trotz der erwarteten héheren Ab-
schreibungen insbesondere aufgrund des geringeren Aufwands bei der Stral3ensa-
nierung um 163 T€ besser aus als geplant.

Lfd. Nr. 12: Zinsertrage

Die Zinsertrage wurden in Anlehnung an die Vorjahre geplant.

Lfd. Nr. 13: Zinsaufwand

Die nicht liquiditatswirksame Unterposition ,Verzinsung des Gesellschafterkontos*
wird erst mit Erstellung des endgultigen Jahresabschlusses ermittelt und wurde somit
lediglich in der Prognose fur das Gesamtjahr bertcksichtigt. Im Berichtszeitraum
fuhrt dies zu einer Unterschreitung des Planwertes um -1.500 T€.

Lfd. Nr. 20: sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern beinhalten ausschlie3lich Grundsteuern. Da diese erst in der
zweiten Jahreshélfte gebucht werden, kommt es im Berichtszeitraum entsprechend
zu einer Abweichung. Die Prognose flur das Gesamtjahr (427 T€) Ubersteigt den Plan
(419 T€) geringfugig (+2%).



Lfd. Nr. 21: Ergebnis nach Steuern

Der prognostizierte Jahresfehlbetrag in Héhe von -9.066 T€ reduziert sich voraus-
sichtlich um -139 T€ (-2%) und wird somit knapp unterschritten.

2. Vermogensplan

Lfd. Nr. 1: Investitionen

Siehe Erlauterungen Investitionsplan, Ifd. Nr. 2 und 5.

Lfd. Nr. 3: Zufihrung von Riicklagen

Nach Bereinigung des Jahresergebnisses um die nicht liquiditatswirksamen Positio-
nen Bestandsveranderung, Abschreibungen und Verzinsung des Gesellschafterkon-
tos kbnnen am Jahresende 262 T€ der Ricklage zugefihrt werden.

Lfd. Nr. 6: Mittelbedarf

Der Mittelbedarf im Berichtszeitraum fallt aufgrund der geringeren Investitionen
(-1.309 T€) und die Zufuhrung an Ricklagen (+202 T€) um -1.107 T€ niedriger aus
als geplant (-32%). In der Jahresprognose liegt der prognostizierte Mittelbedarf von
5.385 T€ um -1.446 T€ unter Plan (-21%).

Lfd. Nr. 7: Jahresuberschuss / Jahresfehlbetrag

Siehe Erlauterungen Erfolgsplan, Ifd. Nr. 21

Lfd. Nr. 8: Abschreibungen

Siehe Erlauterungen Erfolgsplan, Ifd. Nr. 7

Lfd. Nr. 10: Saldo sonst. nicht liguiditatsw. Aufwendungen / Ertrage

Bei den sonstigen nicht liquiditatswirksamen Aufwendungen und Ertrdgen handelt es
sich um die Bestandsveranderungen (siehe Erlauterungen Erfolgsplan, Ifd. Nr. 2), die
Verzinsung des Gesellschafterkontos (siehe Erlauterungen Erfolgsplan, Ifd. Nr. 13)
sowie die Aufldsung des fur die Spiel- und Sportanlagen gebildeten Sonderpostens
(46T€).



Lfd. Nr. 11: Entnahme von Eigenmitteln

Die bisher getatigten Investitionen wurden aus bereits im Vorjahr erhaltenen Drittmit-
tel, die der Rucklage zugefuhrt wurden, finanziert. Nach Bereinigung des Halbjahres-
ergebnisses um die nicht liquiditdtswirksamen Positionen wird davon ausgegangen,
dass keine Eigenmittel zur Deckung des Erfolgsplans herangezogen werden mus-
sen. Eine Entnahme von Eigenmitteln in H6he von 2.529 T€ ist nur zur Finanzierung
von Investitionen erforderlich, die entsprechend der prognostizierten geringeren In-
vestitionen um 1.709 T€ niedriger ausfallt aus geplant.

Lfd. Nr. 13: erhaltene Drittmittel

Im Berichtszeitraum konnte auf die Abforderung von Drittmitteln verzichtet werden,
da bereits im letzten Quartal des Vorjahres Mittel angefordert wurden, die urspriing-
lich fir das aktuelle Berichtsjahr eingeplant wurden.

Durch die Beteiligung von Wohnungsbauinvestoren an der Umsetzung der Spiel- und
Sportanlagen wurden im Berichtszeitraum Mittel in Hohe von 202 T€ generiert. Da
diese Beteiligung urspringlich im Vorjahr eingeplant war, kommt es im Berichtszeit-
raum und im prognostizierten Jahresergebnis zu einer entsprechenden Abweichung.

Bis Jahresende werden fir die ErschlieBung der Eduard-Suling-Stral3e und der Bir-
kenfelsstralle GRW-Mittel in Hohe von 250 T€ abgefordert.

Die Umgestaltung des Wendebeckens im Uberseepark wird im Rahmen des Bunde-
sprojektes ,Nationale Projekte des Stadtebaus und des EFRE-Programms 2014-
2020 umgesetzt. Fur diese Mal3Bnahme ist bis Jahresende eine Zuwendung in Hohe
von 70 T€ aus Bundes- und in H6he von 110 T€ aus EFRE-Mitteln geplant.

Fur die Beauftragung eines Verkehrskonzeptes werden in 2016 OPNVG-Mittel in
Hohe von 50 T€ bendotigt.

Lfd. Nr. 14: Zufilhrung aus dem Haushalt

Eine Zufihrung aus dem Haushalt war im Berichtszeitraum aufgrund der erfolgten
Zufihrungen am Ende des Vorjahres nicht erforderlich. Bis zum Abschluss des Be-
richtsjahres wird mit einer Zufihrung in Hohe von 2.142 T€ (Plan: 2.114 T€) gerech-
net. Zur Finanzierung der Umsetzung des Sofortprogramms Wohnungsbau werden
28 T€ bendtigt.



Lfd. Nr. 15: Summe Mittelherkunft

Aufgrund des positiven Jahresergebnisses, der nicht liquiditatswirksamen Abschrei-
bungen und Bestandsverdnderungen sowie der geringeren Entnahme von Eigenmit-
teln liegt die Summe Mittelherkunft im Berichtszeitraum in Hohe von 2.309 T€ um
-1.107 T€ unter Plan.

3. MalRnahmenbezogener Investitionsplan

Lfd. Nr. 2: Unbebaute und bebaute Grundstiicke

Im Berichtszeitraum wurde ein Grundstiicksankauf in der Hafenvorstadt in Hohe von
349 T€ getatigt, der urspringlich in den Vorjahren geplant war. Fir die Ausfiihrung
von Ausgleichsmal3Bhahmen in Lesum wurde Grunderwerb in Hohe von 5 T€ getétigt.

Die Sanierung und der Umbau der Bahnmeisterei zur Nutzung durch die Anbiethalle
und die Kreative Szene fallt mit 370 T€ um 227 T€ hoher aus als geplant. Fir erste
UmbaumalRnahmen am Hafenhaus wurden 3 T€ benétigt. Beide MalRnahmen sind im
Wirtschaftsplan erst im Jahr 2017 eingestellt.

Lfd. Nr. 5: Anlagen im Bau (GroRprojekte)

Im Berichtszeitraum wurden ErschlieBungsmalinahmen in Hohe von 1.381 T€ umge-
setzt. Der Plan in H6he von 3.273 T€ (davon 3.143 T€ fir bewilligte und 130 T€ fur
geplante Mallnahmen) wurde um 1.892 T€ unterschritten. Es wird davon ausgegan-
gen, dass bis zum Jahresende ErschlieungsmalRhahmen in Héhe von 4.397 T€
umgesetzt werden konnen (Plan: 6.546 T€ / -33%). Bei der Abweichung zu den im
Plan eingestellten Betragen von bewilligten zzgl. geplanten Mal3hahmen handelt es
sich um zeitliche Verschiebungen in den einzelnen Projekten. Der bewilligte Mittel-
rahmen des Sonstigen Sondervermdgens Uberseestadt wird eingehalten. Die Ab-
weichung ergibt sich aus dem Saldo von Uber- und Unterschreitungen einzelner Pro-
jekte, deren markante Abweichungen gegeniber den Planwerten nachfolgend erlau-
tert werden:

e AusgleichsmalRnahmen Lesum / Riickbau Uberseehafen

Die Umsetzung der AusgleichsmalRnahmen im Zusammenhang mit der Verfillung
des Uberseehafens im Bereich der Lesum wird voraussichtlich erst im nachsten Jahr
realisiert, so dass im laufenden Jahr keine Mittel bendtigt werden.



e ErschlieRung Quartier Uberseetor

Fur die ErschlieBung der Flachen ndrdlich der Konsul-Smidt-Stral3e wurden die
Schlussrechnungen in Hohe von 140 T€ gestellt (Plan: 3 T€).

e ErschlieBung Quartier Holz- und Fabrikenhafen

Fur die ErschlieBung der Flachen sudlich der Hafenstral3e wurden die Schlussrech-
nungen in Hohe von 169 T€ gestellt (Plan: 7 T€).

e ErschlieBung Quartier Hafenvorstadt

Fur die ErschlieBung sudlich des Hilde-Adolf-Parks sind noch abschliel3ende Arbei-
ten erforderlich. Im Berichtszeitraum wurde mit der ErschlielBung nordlich des Hilde-
Adolf-Parks begonnen, statt der geplanten 2.053 T€ werden bis Jahresende nur 497
T€ bendtigt.

e ErschlieBung Quartier Europahafen

Fur die Sanierung der Versackungsbereiche an der Kaje vor Schuppen 6 werden in
2016 von den geplanten 1.041 T€ nur 50 T€ bendtigt, davon im Berichtszeitraum 5
T€ (Plan: 521 T€), da vor Ausschreibung der Malinahme weitere Untersuchungen
erforderlich sind, so dass mit der Umsetzung der Malinahme erst im nachsten Jahr
begonnen werden kann.

e ErschlieRung Quartier Uberseepark

Fur die ErschlieBung der StralRen des 2. Bauabschnitts der Hafenkante wurden fir
das Berichtsjahr 1.970 veranschlagt, die nach derzeitigem Stand in vollem Umfang
bendtigt werden, davon im Berichtszeitraum 138 T€ (Plan: 985 T€).

e Projektsteuerung

Im Berichtszeitraum sind Projektsteuerungskosten in Hohe von 363 T€ (Plan: 398
T€) angefallen. Es wird davon ausgegangen, dass bis Jahresende die Projektkosten
gem. Plan erfolgen (796 T€).

e Grundlagenplanung

Im Zuge der Entwicklung der Uberseestadt sind fir einzelne Bereiche die Immissi-
onsuntersuchungen zu erganzen. Hinzu kommen Investitionen fir die Umsetzung
der elektronischen Vergabe. Fur die Grundlagenplanung werden bis Ende des Jah-
res 65 T€, davon im Berichtszeitraum 52 T€, bendétigt.

e Hochwasserschutz

Fur den Hochwasserschutz sind noch Restmafinahmen in Hohe von insgesamt
50 T€ (Berichtszeitraum: 37 T€) durchzuftuhren. Eingeplant waren diese Mal3nahmen
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bereits in Vorjahren, so dass es hier zu einer entsprechenden Uberschreitung
kommt.

e StralRensanierung

Teile der Strafensanierung missen aus buchhalterischer Sicht unter Investitionen
verbucht werden. Da die Planung im Erfolgsplan erfolgt, kommt es hier zu einer Ab-
weichung in H6he von 199 T€.



Sonstiges Sondervermdgen:

Sonstiges Sondervermégen Uberseestadt

Berichtszeitraum: 01.01. bis 30.06.2016
BerichtsgréRen Berichtszeitraum Gesamtjahr 1
[ME Ist Plan Abw.| Prognose Plan Abw. Vorjahr
Gewinn- und Verlustrechnung
Umsatzerldse 1.679 2.332 -653 5.708 4.664 1.044 20.187| &
Bestandsveranderung 0 -827 827 -2.216 -1.653 -563 -4.562
sonstige Ertrage 46 46 0 92 92 0 706
Gesamtleistung 1.725 1.552 174 3.584 3.103 481 16.330
Materialaufwand u. bezogene Leistungen 949 1.545 -596 2.736 3.091 -355 2.632| &
davon Geschéftsbesorgungsentgelte 200 230 -30 460 460 457 &
Abschreibungen 2.002 1.659 342 3.974 3.319 655 4.196| &
sonstiger betrieblicher Aufwand 1.506 1.241 265 2.515 2.481 33 21911 &
davon Geschéftsbesorgungsentgelte 451 406 45 817 811 5 818| &
davon Geschéftsbesorg. Sofortprogr. Wohnen 0 0 28 0 28 0
Summe Aufwand 4.457 4.446 11 9.225 8.891 334 9.019
Betriebsergebnis -2.731 -2.894 163 -5.641 -5.788 147 7.312
Beteiligungsergebnis 0 0 0 0 0
Zinsertrage 1 1 0 2 2 3la
Zinsaufwand 0 1.500 -1.500 3.000 3.000 1.061| &
Finanzergebnis 1 -1.499 1.500 -2.998 -2.998 -1.057
Ergeb. d. gewdhnl. Geschéftstatigkeit -2.730 -4.393 1.663 -8.639 -8.786 147 6.254
a.o. Ergebnis 0 0 0 0 0
Steuern 0 210 -210 427 419 8 368| &
Jahresuberschuss / Jahresfehlbetrag -2.730 -4.603 1.872 -9.066 -9.205 139 5.886
Vermodgensrechnung
Jahresuberschuss / Jahresfehlbetrag -2.730 -4.603 1.872 -9.066 -9.205 139 5.886
Abschreibungen 2.002 1.659 342 3.974 3.319 655 4.196| &
Restbuchwerte Anlagenabgéange 0 0 0 0 349
Saldo sonst. nicht liquiditatsw. Aufw. / Ertrage -46 2.281 -2.327 5.124 4.561 563 5.530| &
Entnahme von Eigenmitteln 2.882 2.782 100 2.529 5.563 -3.034 2.003| &
Kreditaufnahme 0 0 0 0 0
Erhaltene Drittmittel 202 240 -38 682 480 202 3.960( &
Zufuihrung aus dem Haushalt 0 1.057 -1.057 2.142 2.114 28 711 8
Summe Mittelherkunft 2.309 3.416 -1.107 5.385 6.832 -1.446 21.996
Investitionen 2.107 3.416 -1.309 5.123 6.832 -1.709 5.692( &
Mittelverwendung Umlaufvermdgen 0 0 0 0 0
Zufuihrung von Ricklagen 202 0 202 262 0 262 16.303| &
Kredittilgung 0 0 0 0 0
Abfiihrung an den Haushalt 0 0 0 0 0
Summe Mittelverwendung 2.309 3.416 -1.107 5.385 6.832 -1.446 21.996
Saldo 0 0 0 0 0 0
Saldo der AH-Konten (gesamt) zum Stichtag
Kennzahlen
ErschlieBung ha 1,40 1,70 0 3,00 3,40 0 3,20
Vermarktung von Gewerbeflachen ha 0,78 1,55 -1 5,40 3,10 2 0,74
Arbeitsplatze aufgrund Vermarktung 461 155 1.257 310 71
davon: neue Arbeitsplatze Anz. 354 39 316 580 77 503 11
davon: gesicherte Arbeitsplatze Anz. 107 117 -10 677 233 444 60
Erlauterungen / Malnahmen
Erreichen des geplanten Jahresergebnisses X verbessert

nicht gefahrdet / geringe Abw.

gefahrdet

1) Erscheint eine Glocke, bitte die pos. bzw. neg. Abweichung der Zeile erlautern.
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